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2023 年 7 月 工　程　表
作 成 日

2023/7/14

2023年 2024年
内　　　容 担当 開始 終了 開始 終了 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 備　考

準備工 7/14 7/24

既存解体工事 7/24 8/7 3 5

地盤改良工事 8/7 8/17 月 月

基礎工事 8/18 10/2 10 30

大工工事（外部） 10/3 1/31 日 日

大工工事（内部） 11/15 1/31

防水工事 11/1 11/18 引 引

サッシ工事 10/16 10/20 渡 渡

内装仕上げ工事 1/22 2/10 し し

塗装工事（内部） 1/10 1/20 本 外

鉄骨階段工事 12/12 12/28 体 構

塗装工事（外部） 12/1 12/13

サイン工事 3/1 3/8

内部木製建具 2/12 2/21

家具工事 1/15 2/15

電気工事 9/15 2/24

設備工事 9/15 2/28

検査 3/1 3/7

厨房機器 2/19 2/29

外構 4/15 5/20

遊具工事 2/19 2/28

断熱工事 11/1 11/15

顧 客 名

社会福祉法人くじら

プロジェクト名

予定日 実施工程

（仮称）手倉田くじら保育園建て替え工事

作 成 者

倉本篤2023/7/17

開 始 日 完了予定日

2024/5/31

責 任 者

倉本篤

２期解体



(仮称)手倉田くじら保育園建て替え工事 工事No77123011

株式会社土屋ホーム仙台本店

TEL 022-788-2411
FAX 022-788-2412

現場担当 渡邉一生

現場担当（札幌） 倉本 篤

住所 宮城県名取市大手町二丁目2-5

建設現場

工事車両

駐車場

搬入経路 注：一方通行

制限速度15km/h以下

点線範囲

保護者送迎者渋滞

回避の為

AM8:00～AM9:00

PM17：00～AM18:00

駐停車禁止

現場事務所

名取市大手町 ホワイトハイツ１０１号


